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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
i programu funcjonalno-użytkowego budowy „Lokalnego Węzła 
Integracyjnego w Ustce” 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Lokalnego Węzła 

Integracyjnego w Ustce”. 

1.2. Ogólna charakterystyka terenów przeznaczonych pod inwestycję:  

1.2.1. Administracyjne usytuowanie inwestycji – całość inwestycji zlokalizowana jest na obszarze 

województwa pomorskiego, na terenie powiatu słupskiego w mieście Ustka. 

1.2.2. Usytuowanie inwestycji w terenie – obszar pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest w 

centralnej części miasta na działkach nr:  

- 1533/1, 1533/3, 1533/5, 1533/9, 1533/10, 1936/1, 1936/2, 538/28, 538/30, 538/29, 538/11, 

538/12, 538/20, 538/25, 538/19, 538/26, 538/27, 971 stanowiących własność Skarbu Państwa 

w użytkowaniu wieczystym PKP S.A, 

- 538/22 stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. i osoby 

prywatnej, 

- 538/1 stanowiąca własność prywatną, 

- 538/2 stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej, 

- 401 stanowiąca własność prywatną, 

- 1139 w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, 

- 2156 stanowiąca własność Skarbu Państwa, 

- 537, 967 w zarządzie GDDKiA, 

- 1659/1 w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 

- 1935/1, 1935/4 stanowiące własność prywatną, 

- 1532, 2157/4, 1533/4, 402, 538/21, 1531, 1974/17, 1974/15 stanowiące własność Gminy 

Miasto Ustka. 

Obecnie trwają działania mające na celu przejęcie przez Zamawiającego obiektów i terenów nie 

będących własnością Zamawiającego. 

1.2.3. Obszar charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą, tereny kolejowe, tereny postoczniowe, teren 

zieleni stanowiący park miejski, zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, obiekty handlowe, drogi 

publiczne i wewnętrzne. Obszar znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

Specjalny Obszar Ochrony o nazwie Dolina Słupi (PLH220052), w części obszar ograniczonej ochrony 

archeologicznej W.III. 

1.2.4. Sieci uzbrojenia terenu – występują następujące sieci: wodociągowe, kanalizacji deszczowej w tym 

skanalizowanej część rzeki Otocznica, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego, oświetlenia 

kolejowego, energetyczne, teletechniczne, gazowe, ciepłownicze, trakcyjna linii kolejowej 405. 

1.2.5. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej, dla których PKP Polskie 

Linie kolejowe S.A. opracowało Studium Wykonalności ,,Rewitalizacji regionalnej linii kolejowej 405 

na odcinku  Szczecinek – Słupsk – Ustka wraz z przebudową układu  torowego na stacjach Słupsk i 

Ustka”. 
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1.2.6. Dla terenu objętego przedmiotem zamówienia opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego pn.: „Tereny Portu” i Tereny Kolejowe i okolice w oparciu, o których zapisy 

realizowany będzie przedmiot zamówienia, uchwalenie Zamawiający przewiduje do końca grudnia 

2016 r. Część terenu (dz. 328) objęta jest obowiązującym m.p.z.p. pn. „Centrum 4”. 

1.3. Zamówienie obejmuje wykonanie: 

1.3.1. pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy i 

rozbudowy istniejącego budynku dworca PKP stanowiącego zabytek znajdujący się w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Obecnie budynek jest 

własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.: 

1.3.1.1. Stan istniejący, lokalizacja: 

Budynek dworca - zabytek wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zlokalizowany na 

działce nr 538/25. Budynek częściowo użytkowany jako obiekt publiczny z wydzielonym 

dworcem kolejowym, restauracją, lokalami mieszkalnymi. Budowla konstrukcji o tradycyjnej, 

czterokondygnacyjny, powierzchnia zabudowy 576m2, wysokość 13.3m, powierzchnia 

całkowita 930m2. 

1.3.1.2. Założenia projektowe: 

Remont, przebudowa i rozbudowa obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania, który 

docelowo ma stanowić wraz z nowoprojektowanym obiektem dworca PKS wspólny obiekt 

obsługi pasażerów, z zapewnionym dostępem z poziomu wiaduktu i torów. Obiekt musi być 

dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W obiekcie należy uwzględnić funkcje: 

- komunikacyjną: kasy biletowe dostępne z poziomu torowiska, poczekalnia, 

przechowywalnia bagażu, 

- punkty gastronomiczne, 

- hostel, 

- punkty handlowe, 

- Centrum informacji turystycznej 

- zewnętrzną windę do komunikacji pionowej,  

- ogólnodostępne toalety, 

- niezbędne pomieszczenia techniczne (np. pod węzeł c.o.) 

Dokumentacja musi zawierać rozwiązania: architektury, konstrukcji, instalacji wod.-kan., 

instalacji c.o., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji elektrycznych, ochronę 

odgromową, oświetlenie wewnętrzne, gniazda wtykowe i zasilanie urządzeń elektrycznych, 

telewizji kablowej, sieci teleinformatycznej strukturalną wraz z niezależną instalacją 

zasilającą zintegrowanej z budynkiem dworca autobusowego, systemu informacji głosowej i 

wizualnej o  rozkładach jazdy, sieci alarmowej, przeciwwłamaniowej, ppoż., niezależnej sieci 

zasilania energetycznego systemu informatycznego), niezbędnych przyłączy, odwodnienia, 

iluminacji obiektu. Należy w miarę możliwości przewidzieć systemy wykorzystujące 

odnawialne źródła energii.  

1.3.2. pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy 

istniejącej kolejowej wodociągowej wieży ciśnień stanowiącej zabytek znajdujący się w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Obecnie budynek jest 

własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.: 

1.3.2.1. Stan istniejący, lokalizacja: 

Kolejowa wodociągowa wieża ciśnień - zabytek wpisany do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, zlokalizowany na działce nr 1936/2. Budynek nieużytkowany, trzykondygnacyjny, 

powierzchnia zabudowy ok 20m2, wysokość ok. 8,0 m. 
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1.3.2.2. Założenia projektowe: 

Remont, obiektu, który docelowo będzie zlokalizowany punkt gastronomiczny: 

Dokumentacja musi zawierać rozwiązania: architektury, konstrukcji, ochronę odgromową, 

przyłącza (wod.-kan, elektryczne), odwodnienia, iluminacji obiektu. 

1.3.3. pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dworca 

autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącego wspólny z dworcem PKP 

integracyjny obiekt obsługi pasażerów. Obecnie tereny przeznaczone pod lokalizację dworca 

autobusowego nie są własnością Zamawiającego. 

1.3.3.1. Stan istniejący, lokalizacja. 

Tereny przewidziane pod dworzec autobusowy stanowią działki nr 538/20, 538/21, 538/22, 

538/1, 538/2, 538/11, 538/12 i część działki 538/19. Na terenie przewidzianym pod dworzec 

autobusowy zlokalizowane są obiekty przewidziane do wyburzenia (dom mieszkalny, garaże, 

obiekty gospodarcze), zieleń wysoka i niska. W przypadku braku możliwości lokalizacji 

dworca autobusowego zgodnie z założeniami projektowymi we wskazanej lokalizacji (np. z 

uwagi na warunki techniczne), dopuszczalna jest zmiana lokalizacji zamiennie z częścią 

terenów przewidzianych pod ciągi komunikacyjne (wyłącznie po uzgodnieniu z 

Zamawiającym). 

1.3.3.2. Założenia projektowe: 

Budowa nowego obiektu, który wraz z obiektem dworca PKP będzie stanowił wspólny obiekt 

obsługi pasażerów, z zapewnionym dostępem z poziomu wiaduktu i torów. Obiekt musi być 

dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych: 

- budynek dworca jedno lub dwukondygnacyjny, architektonicznie nawiązujący do 

istniejącego budynku dworca PKP, w którym należy przewidzieć: kasy biletowe, 

poczekalnię, przechowywalnie bagażu, wypożyczalnię rowerów, obiekty gastronomiczne, 

punkty handlowe, toalety ogólnodostępne, niezbędne pomieszczenia techniczne (np. pod 

węzeł c.o.), przy projektowaniu należy przewidzieć systemu wykorzystujące odnawialne 

źródła energii. 

- zadaszone perony przystankowe dwustanowiskowe dla pojazdów komunikacji 

autobusowej miejskiej i podmiejskiej oraz autokarów i busów prowadzących działalność  

w zakresie komunikacji publicznej, 

- miejsca postojowe dla autobusów, 

- parking zadaszony dla rowerów w ilości min 15 rowerów z możliwością swobodnego 

powiększania liczby miejsc parkingowych dla rowerów, 

- punkt obsługi rowerów umożliwiający wykonanie podstawowych czynności serwisowych  

i drobnych napraw, 

- zieleń miejska wypełniać ma niewykorzystany obszar, teren zielony powinien być 

ukształtowany tak, aby nie ograniczał widoczności w węźle przesiadkowym, teren zielony 

musi być łatwy w utrzymaniu,  

- system kanałów pod wykorzystanie pod przyszły monitoring. 

Dokumentacja musi zawierać rozwiązania: architektury, konstrukcji, instalacji wod.-kan., 

instalacji c.o., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji elektrycznych, ochronę 

odgromową, oświetlenie wewnętrzne, gniazda wtykowe i zasilanie urządzeń 

elektrycznych, telewizji kablowej, sieci teleinformatycznej strukturalną wraz z niezależną 

instalacją zasilającą zintegrowanej z budynkiem PKP, systemu informacji głosowej i 

wizualnej o rozkładach jazdy, sieci alarmowej, przeciwwłamaniowej, ppoż., niezależnej 

sieci zasilania energetycznego systemu informatycznego), niezbędnych przyłączy, 
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odwodnienia, iluminacji obiektów. Należy miarę możliwości przewidzieć systemy 

wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

 

1.3.4. programu funkcjonalno-użytkowego budowy ciągów komunikacyjnych wraz                      

z infrastrukturą towarzyszącą:  

1.3.4.1. Stan istniejący, lokalizacja: 

Tereny przewidziane pod budowę ciągów komunikacyjnych stanowią części działki nr 

538/26, 538/28,538/22, 538/29, 1533/10, 1533/9, 1533/5, 1533/3, 1533/1, 2157/4, 

1533/4, 1936/1, 1532, 1935/4, 1531, 1935/1 i część działek 538/11, 538/12, 538/12, 

538/27, 2156, 1659/1, 971, 967, 1974/17, 537, 538/1, 401. Teren przewidziany pod ciągi 

komunikacyjne obejmuje tereny kolejowe, tereny zamknięte, tereny postoczniowe, drogi 

gminne, drogi krajowa, droga powiatowa. Na obszarze zlokalizowane są obiekty 

przewidziane do wyburzenia (rampa przeładunkowa, szalet miejski, ogrodzenia, obiekty 

gospodarcze), zieleń wysoka i niska, skanalizowany odcinek rzeki Otocznica. Obecnie tereny 

przeznaczone  

1.3.4.2. Założenia projektowe: 

- droga gminna od skrzyżowania z drogą krajową DK21 (ul. Słupska) i drogą powiatową 

1197G (ul. Wróblewskiego) o długości ok. 1,0 km w kierunki Bulwaru Portowego 

(jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, miejsca postojowe) 

- skrzyżowanie typu rondo drogi krajowej DK21 (ul. Słupska) z droga powiatową 1197G 

(ul. Wróblewskiego), 

- ciągi rowerowe,  

- chodniki (ciągi piesze) umożliwiające bezpieczne, wygodne i swobodne poruszanie się w 

obrębie węzła, infrastruktura chodnikowa (ławki, kosze, tablice informacyjne MSIT) 

powinny być wkomponowane w obszar węzła przesiadkowego, wygodne w użytkowaniu 

oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- miejsca postojowe do celów szybkiego odebrania, przywiezienia pasażera na teren 

dworca, powinny być zlokalizowane możliwie blisko wejścia na teren budynków 

dworcowych i oznakowane w taki sposób, aby nie wykorzystywano ich, jako 

tradycyjnych miejsc parkingowych, sposób rozmieszczenia miejsc postojowych musi 

umożliwić sprawne i szybkie działanie przy odbiorze czy dowozie pasażerów, w obrębie 

miejsc postojowych należy zapewnić miejsce pod wyświetlacz informujący o pozostałym 

czasie postoju na miejscu postojowym i ewentualnego ostrzeżenia przed przekraczaniem 

czasu postoju – miejsca te mogą stanowić element infrastruktury dworca autobusowego, 

- kanały technologiczne, 

- oświetlenie drogowe, 

- odwodnienie, 

- przebudowa kolidującej infrastruktury, 

- rozbiórka istniejących obiektów kubaturowych, 

- przebudowy skanalizowanej części rzeki Otocznica, 

- miejsca postojowe dla autobusów, 

- przystanki autobusowe, 

- miejsca postojowe dla pojazdów typu TAXI zlokalizowane jak najbliżej dworca, 

- miejsca postojowe zarezerwowane dla pojazdów osób niepełnosprawnych i pojazdów 

przewożących osoby niepełnosprawne, muszą być zlokalizowane również jak najbliżej 
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wejścia na teren dworca i zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały wszystkie 

wymogi dotyczące obsługi osoby niepełnosprawnej, 

- system kanałów pod wykorzystanie pod przyszły monitoring, 

- parkingi pełniące funkcję obsługi pasażerów oraz parkingi strategiczne zlokalizowane 

wzdłuż projektowanej drogi gminnej, w obrębie parkingów powinno zostać 

zarezerwowane miejsce pod stację do ładowania pojazdów elektrycznych, 

- zieleń miejska wypełniać ma niewykorzystany obszar, teren zielony powinien być 

ukształtowany tak, aby nie ograniczał widoczności w węźle przesiadkowym, teren zielony 

musi być łatwy w utrzymaniu,  

- rozwiązania muszą uwzględniać rezerwę terenu pod system rowerów miejskich, parking 

powinien być zlokalizowany możliwie blisko obiektów dworcowych, 

- teren w obrębie rampy rozładunkowej przewidzieć pod przyszłą zabudowę kubaturową 

(doprowadzić niezbędne przyłącza). 

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Założenia ogólne 

 Dopasowanie do aktualnych lokalnych potrzeb i poprawa obsługi i odprawy podróżnych. 

 Utworzenie funkcjonalno-przestrzennego połączenia pomiędzy budynkami dworca PKP, dworca 

autobusowego, peronami, parkingami dla środków komunikacji indywidualnej (samochodowej, 

motocyklowej i rowerowej), istniejącymi i projektowanymi drogami. 

 Aranżacja terenów objętych przedmiotem zamówienia mająca na celu poprawę komfortu i estetyki 

odprawy podróżnych korzystających z różnych środków komunikacji. 

 Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ograniczonych ruchowo. 

 Podniesienie atrakcyjności komercyjnej terenu objętego przedmiotem zamówienia. 

 Poprawa bezpieczeństwa. 

Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne 

 Głównym założeniem jest zaprojektowanie uporządkowanego i ukształtowanego punktu węzłowego 

będącego: elementem komunikacji oraz elementem integrującym funkcjonalnie i kompozycyjnie ważny 

element miasta.  

 Rozwiązania muszą zapewnić powiązanie przestrzenne i funkcjonalne istniejącego budynku dworca 

PKP, placu przydworcowego, projektowanego obiektu dworca autobusowego, peronów, dróg, 

parkingów, ciągów pieszych i rowerowych.  

 Przyjęte propozycje muszą w sposób jednoznaczny definiować i porządkować przestrzeń między 

wszystkimi obiektami objętymi przedmiotem zamówienia, umożliwić zorganizowany i efektywny ruch 

pasażerów kolei i innych środków komunikacji.  

 W celu osiągnięcia spójnego estetycznie połączenia przestrzennego obiektów należy wprowadzić 

wysokiej jakości współczesne rozwiązania projektowe z dziedzin architektury, architektury krajobrazu, 

zieleni, małej architektury oraz mebla miejskiego.  

 Przy doborze materiałów, elementów małej architektury, oświetlenia należy kierować się względami 

funkcjonalnymi i eksploatacyjnymi, w tym trwałością. Należy stosować materiały szlachetne, naturalne 

i trwałe, które zachowują swoją wartość funkcjonalną i estetyczną w długim okresie czasu.  

 Przy doborze rozwiązań projektowych należy wziąć pod uwagę, że obiekty lokalizowane są w 

bezpośredniej bliskości torów kolejowych i zaprojektować odpowiednie odizolowanie akustyczne.  

 Aby podkreślić wartość architektoniczną obiektów należy zaprojektować odpowiednie oświetlenie i 

iluminacje elewacji i innych elementów, które wydobędą walory obiektów. Przyjęte rozwiązania 

powinny w miarę możliwości wykorzystywać źródła energii odnawialnej. 
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Rozwiązania komunikacyjne 

 Na wskazanym terenie należy zaprojektować nowe pasy drogowe, zawierające jezdnie, chodniki, ciągi 

dla rowerów i parkingi, łączące tereny po obydwu stronach wiaduktu, stanowiące powiązanie 

funkcjonalno-przestrzenne z otaczającym układem komunikacyjnym, opartym na drogach gminnych i 

drodze krajowej. 

 Należy przewidzieć wielokierunkowe skanalizowanie ruchu pieszego w formie ciągów pieszych, ich 

połączeń, przejść pieszych, oraz segregacja ruchu pieszego tranzytowego od pobytu rekreacyjnego. 

 Należy zapewnić maksymalna ilości miejsc postojowych (przyjezdniowych) i na zorganizowanych do 

tego celu placach, w tym dla autobusów. 

 Należy przewidzieć ścieżki rowerowe wraz z lokalizacjami parkingów dla rowerów i oraz rezerwacją 

terenów pod  system rowerów miejskich. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych i ograniczonej możliwości poruszania się 

 Przyjęte rozwiązania muszą zapewniać dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonych 

możliwościach ruchowych, w tym osób niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 

NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych  i osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się (TSI PRM) 

 W obrębie projektowanych pomieszczeń należy projektować wyznaczone i i oznakowane pasami 

prowadzącymi oraz polami „stop/uwaga” trasy wolne od przeszkód, przy których należy rozmieszczać 

tablice informacyjne z rzutami obiektów i oznakowaniem w języku Braille`a. 

 W miejscach występowania różnic wysokości terenów należy przewidzieć niwelację, windy lub 

pochylnie. 

 Należy zapewnić swobodną komunikację pomiędzy obiektami dworców, peronami i częścią miejską. 

 Posadzki w obiektach należy zaprojektować jako bezspoinowe, drzwi jako bezprogowe lub z niskimi 

progami sfazowanymi o wysokości nieprzekraczającej 20mm. 

 Toalety  

Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

 dokumentacja  projektowa  musi  być  spójna  i  skoordynowana  we  wszystkich  branżach,              

jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,  

 dokumentacja  projektowa,  a  w  szczególności  projekty  wykonawcze,  musi  obejmować wszystkie 

roboty, obiekty i urządzenia, które należy wykonać w związku z realizacją projektowanej inwestycji, 

umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu, w tym instalacje (elektryczne, wod.-kan. w tym 

hydranty zewnętrzne, p-poż, alarmową, strukturalną (komp. +  tel.),  zasilania  komputerowego,  

solarne,  fotowoltaiczne  itp.),  przyłącza  (wod.-kan., oświetlenia  zewnętrznego  itp.),  iluminację  

obiektu  i  terenu,  nagłośnienie  i  audio  wideo, wyposażenie  obiektu, windy, urządzeń do obsługi 

sceny, badania  geotechniczne  gruntu,  przebudowę  istniejących  sieci w  przypadku  kolizji,  

charakterystykę  energetyczną  obiektu,  rozbiórkę  istniejących obiektów,  

 Wykonawca  ma  obowiązek  konsultowania  się  z  Zamawiającym  i  uzyskania  akceptacji 

Zamawiającego  dla  zastosowanych  w  dokumentacji  rozwiązań  projektowych  oraz zastosowanych 

materiałów, technologii, standardów wykończenia i wyposażenia, 

 przyjęte  rozwiązania,  tj.  np.  parametry  techniczne,  ekologiczne,  odpowiadać  muszą zasadom  

wiedzy  technicznej,  obowiązującym  przepisom  techniczno  –  budowlanym, aktualnym  normom  i  

dyrektywom  Unii  Europejskiej  w  zakresie  realizacji  przedmiotu zamówienia, 

 projektowane oświetlenie terenów pozostaje na majątku Zamawiającego, 

 Wykonawca  ma  obowiązek  ujęcia  w  pozycjach  przedmiarowych  i  w  kosztorysie  inwestorskim  

wszystkich  technologii,  materiałów,  urządzeń  i  robót,  które  wynikną z projektu budowlanego. W 
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przypadku robót dodatkowych, których potrzeba wykonania nastąpi na skutek popełnionego błędu w 

przedmiarze robót, a ujawnienie tego faktu nastąpi po rozstrzygnięciu  przetargu  na  wykonawstwo  

robót  objętych  projektem,  stanowiącym przedmiot  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający  może  

żądać  sfinansowania  tych  robót dodatkowych przez Wykonawcę,  

 Wykonawca  ma  obowiązek  złożenia  oświadczenia  o  przeniesieniu  majątkowych  praw autorskich  

w  tym  prawa  do  wykonywania  zależnych  praw  autorskich  do  własnych egzemplarzy  wraz  z  

oświadczeniem,  że  w  chwili  przeniesienia  autorskich  praw  był  ich właścicielem  zarówno  w  

całości  jak  i  w  części  wykonanej  przez  jego  podwykonawców oraz  że  przekazane  wersje  

elektronicznych  elementów  przedmiotu  zamówienia są odzwierciedleniem jej wersji papierowe, 

 wersje  elektronicznych elementów przedmiotu zamówienia są odzwierciedleniem jej wersji 

papierowej. 

 

1.5. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu niżej wymienionych opracowań i usług: 

1.5.1. inwentaryzacji stanu istniejącego terenów i obiektów objętych zakresem zadania, oddzielnie 

dla każdego obiektu wymienionego w pkt. 1.3 – po 3 egz. dla obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1-

1.3.3 i 6 egz. dla obiektu wymienionego w pkt 1.3.4. Inwentaryzacja dotycząca obiektu opisanego w 

pkt 1.3.4. będzie stanowiła element programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca przygotuje 

inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie: 

1.5.1.1. obiektów kubaturowych; 

1.5.1.2. terenów objętych ochroną zabytków i opieką nad zabytkami; 

1.5.1.3. zieleni: 

- w formacie szczegółowej tabeli zawierającej określanie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i 

krzewów, w tym także pomiar: 

- w przypadku drzew: obwód pnia, wysokość i średnica korony, 

- w przypadku krzewów: powierzchnia zajmowanego terenu, 

- wykaz drzew objętych ochroną częściową i całkowitą, 

- określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów, 

- zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, zalecenia wycinki 

lub przesadzenia), 

- wykonanie mapy z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów, 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej, 

- wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu budowy; 

1.5.1.4. roślin i zwierząt w formie szczegółowej tabeli z określeniem nazw i gatunków objętych 

ochroną częściową lub całkowitą; 

1.5.1.5. szczegółową inwentaryzację nawierzchni oraz innych obiektów i elementów, na które 

przedmiotowa inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub eksploatacji; 

1.5.1.6. pełną, szczegółową inwentaryzację uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie 

własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze składnicy geodezyjnej oraz wywiadu 

branżowego u administratorów; 

1.5.2. koncepcji programowo-przestrzennej projektowanego lokalnego węzła integracyjnego – 3 egz 

dla obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1-1.3.3 i 6 egz. dla obiektu wymienionego w pkt 1.3.4. 

Koncepcja winna być sporządzona oddzielnie dla każdego obiektu wymienionego w pkt. 1.3 oraz  

dodatkowo obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego i obejmować łącznie wszystkie obiekty 

objęte przedmiotem zamówienia. Koncepcje powinny muszą mieć charakter opisowo-rysunkowy, 

prezentujący przebieg ciągów komunikacyjnych, lokalizację obiektów kubaturowych, elementów 
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dworca autobusowego, parkingów, zieleni, przedstawiający funkcje w budynkach dworcowych itp. 

Zakres koncepcji dotyczącej obiektu opisanego w pkt 1.3.4. jest uszczegółowiony w pkt. 1.5.15. i 

będzie ona stanowiła element programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja powinna zawierać: 

1.5.2.1. część opisowa obejmuje: opis techniczny i uzasadnienie przyjętych rozwiązań 

architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, 

istniejące zagospodarowanie terenu, funkcje w obiektach, architekturę obiektów, 

terenowe uwarunkowania realizacyjne, projektowane zagospodarowanie terenu, 

ukształtowanie trasy drogowej, projektowane obiekty, zgodność rozwiązań projektowych 

z warunkami technicznymi, opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki, 

wskaźniki ekonomiczne, 

1.5.2.2. część rysunkowa zawiera: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, poglądowe przekroje 

normalne i pionowe, rzuty kondygnacji z opisem proponowanych funkcji, dokumentację 

fotograficzną; 

1.5.3. przeprowadzeniu spotkania konsultacyjnego dotyczących projektowanego Lokalnego Węzła 

Integracyjnego; 

1.5.3.1. konsultacje społeczne mają mieć postać spotkania informacyjnego, na którym należy 

zaprezentować zamierzenie inwestycyjne (istotne jest podkreślenie argumentów „za”); 

1.5.3.2. celem konsultacji jest poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron 

o planowanym przedsięwzięciu; 

1.5.3.3. wnioski z konsultacji mogą spowodować konieczność korekt w planowanych rozwiązaniach, 

dlatego należy je zorganizować na początku procesu projektowego, niezwłocznie po 

przygotowaniu wstępnych rozwiązań projektowych (koncepcja, plan sytuacyjny, przekroje 

charakterystyczne, przebieg projektowanej infrastruktury, itp.); 

1.5.3.4. do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

- ustalenie z Zamawiającym terminu spotkania konsultacyjnego,  

- skierowanie do przeprowadzenia konsultacji odpowiedniego personelu mającego 

doświadczenie w prowadzeniu dyskusji z dużymi grupami ludności, głównego projektanta 

oraz projektantów branżowych, zalecana jest jednak obecność przynajmniej 3 osób ze 

strony Wykonawcy,  

- przygotowanie listy obecności uczestników spotkania, zaleca się wyłożenie listy przy 

wejściu (na stoliku, pulpicie), 

- przygotowanie i rozdanie uczestnikom spotkania konsultacyjnego ankiet lub wniosków, 

na których mieszkańcy będą zgłaszać swoje uwagi i postulaty do projektu; w ankietach i 

wnioskach należy określić termin i miejsce składania wypełnionych ankiet lub wniosków 

– termin 7 dni od daty spotkania, należy również podać adresy e-mail-owe Wykonawcy i 

Zamawiającego, na które wnioski i postulaty będą kierowane drogą elektroniczną; 

1.5.3.5. po zakończonych konsultacjach społecznych Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

raportu z konsultacji społecznych – nie później niż 7 dni od upływu terminu na dostarczenie 

ankiet lub wniosków   przez mieszkańców. Raport powinien zawierać następujące rozdziały 

(części, punkty): 

- przedmiot przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, 

- przebieg, datę i miejsce przeprowadzonego spotkania konsultacyjnego, 

- opis spotkania, w tym: główne tematy dyskusji, podsumowanie, 

- zestawienie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii wraz z informacją o ich 

uwzględnieniu lub 

- odrzuceniu przez projektanta; 
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1.5.3.6. w przypadku niewłaściwego przygotowania lub przeprowadzenia spotkania przez 

Wykonawcę, będzie on zobowiązany powtórzyć spotkanie z mieszkańcami; 

1.5.4. opracowaniu map do celów projektowych oddzielnie dla każdego obiektu wymienionego w pkt. 

1.3 – po 2 egz.: 

1.5.4.1. mapy powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach i 

przepisach geodezyjnych w szczególności: 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 

r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie, 

- Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych wykonywanych 

dla potrzeb drogownictwa: OST GG-00.00.00. - Wymagania ogólne, OST GG-

00.01.01. - Wykonanie mapy do celów projektowania dróg; 

1.5.4.2. mapy należy zarejestrować we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej z klauzulą „do celów projektowych”; 

1.5.4.3. mapy należy uzgodnić we właściwym Zespole Uzgodnień Dokumentacji. Potwierdzenie 

uzgodnienia ZUD należy przekazać Zamawiającemu; 

1.5.4.4. zakres map 1:500 musi obejmować teren w zakresie umożliwiającym prawidłowe 

zaprojektowanie obiektów łącznie z przebudową lub budową urządzeń infrastruktury 

technicznej. Zakres map musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym 

prawidłowe rozwiązanie problemu, zarówno, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i 

inne elementy branżowe, w tym m.in. niezbędne przebudowy kolidujących sieci i 

urządzeń; 

1.5.4.5. mapy sytuacyjno-wysokościowe, branżowe i ewidencji gruntów muszą być wzajemnie 

skalibrowane. Poszczególne elementy (np. drogi, budynki) powinny mieć identyczne 

położenie w układzie współrzędnych w poszczególnych plikach; 

1.5.4.6. występujące punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokościowe winny być naniesione na 

mapie. Wraz z opisami stanowią one integralną część projektu; 

1.5.4.7. jeden egzemplarz mapy należy dostarczyć Zamawiającymi wraz z materiałami 

uzyskanymi ze składnicy geodezyjnej; 

1.5.4.8. mapę należy dostarczyć również w jednym egzemplarzu w postaci numerycznej na 

płytach CD lub DVD w formacie umożliwiającym odczytanie w powszechnie używanych 

programach „CAD-owskich”; 

1.5.4.9. jeżeli przed zakończeniem wykonywania przedmiotu zamówienia mapa straci ważność 

lub w trakcie prac projektowych zajdzie konieczność uzupełnienia zakresu lub treści 

mapy, Wykonawca na własny koszt dokona ponownej rejestracji mapy we właściwym 

ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekaże Zamawiającemu wymaganą 

ilość egzemplarzy mapy; 

1.5.5. przeprowadzeniu postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko łącznie dla całego 

zamierzenia inwestycyjnego: 

1.5.5.1. przeprowadzenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia – wniosek wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wraz z 

kompletem wymaganych załączników – po 6 egz. w wersji papierowej, w przypadku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Raport Oddziaływania 
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na Środowisko – po 6 egz. w wersji papierowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; 

1.5.5.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 

Natura 2000 - uzyskanie w imieniu zamawiającego postanowienia RDOŚ w zakresie 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 

a w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oraz uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (W 

przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 

2000, należy opracować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000); 

1.5.6. określeniu szacunkowych kosztów realizacji inwestycji, oddzielnie dla każdego obiektu 

wymienionego w pkt. 1.3. z podziałem na obiekty, branże i kategorie robót – po 3 egz. Szacunkowe 

koszty dotyczące obiektu opisanego w pkt 1.3.4. należy wykonać zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym i będą stanowiły element programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.5.7. uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych; 

Wykonawca przygotuje operaty wodnoprawne i uzyska wymagane pozwolenia wodnoprawne zgodnie 

z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145), jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

osobno dla obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1-1.3.4. 

1.5.8. uzyskaniu zaświadczenia organu odpowiadającego za monitorowanie obszarów Natura 

2000 dla całego zamierzenia inwestycyjnego; 

1.5.9. uzyskaniu zaświadczenia RDW organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla całego 

zamierzenia inwestycyjnego; 

1.5.10. opracowaniu projektu robót geologicznych, osobno dla obiektów wymienionych w pkt. 1.3 – 6 

egz. Dokumentacja dotycząca obiektu opisanego w pkt 1.3.4. będzie stanowiła element programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

1.5.11. opracowaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, osobno dla obiektów wymienionych w 

pkt. 1.3 – 6 egz. Dokumentacja dotycząca obiektu opisanego w pkt 1.3.4. będzie stanowiła 

element programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie stanowi rozpoznawczy etap badań z 

wykorzystaniem materiałów archiwalnych. Oparte jest głównie na pracach kameralnych i 

ewentualnie terenowych, w celu wstępnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych, 

hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wstępnego określenia przydatności terenu pod budowę 

obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna dostarczyć 

dane o podłożu potrzebne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja 

geologiczno-inżynierska powinna być wykonane zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego 

budowli drogowych i mostowych” (GDDP Warszawa 1998); 

1.5.12. opracowaniu dokumentacji geotechnicznej, osobno dla obiektów wymienionych w pkt. 1.3  – 6 

egz. Dokumentacja dotycząca obiektu opisanego w pkt 1.3.4. będzie stanowiła element programu 

funkcjonalno-użytkowego: 

1.5.12.1. dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte na dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, wzbogaconej o szczegółowe określenie warunków geologiczno-

inżynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności 

terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja geotechniczna 

powinna dostarczyć dane o podłożu potrzebne do opracowania raportu oddziaływania na 

środowisko; 
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1.5.12.2. dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463), „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 

mostowych” (GDDP Warszawa 1998) oraz aktualnym „Katalogiem wzmocnień i 

remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”; 

1.5.12.3. Opracowanie powinno zawierać: 

- informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 

- ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu ubytkowania, 

- informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych 

i hydrogeologicznych, 

- wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem 

lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu, 

- spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 

- mapę lokalizacji projektowanego obiektu, 

- mapę topograficzną z lokalizacją projektowanego obiektu oraz przedstawieniem 

zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów o małej nośności, obszarów czynnych 

osuwisk, 

- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (skala 1:50 000 lub 

większej) rejonu projektowanego obiektu, 

- przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu, 

- fragment mapy hydrogeologicznej rejonu projektowanego obiektu; 

1.5.13. uzyskaniu pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz na prowadzenie robót 

w zabytkach znajdujących się w ewidencji zabytków, osobno dla obiektów wymienionych w 

pkt. 1.3. Uzyskanie pozwolenia lub opracowanie dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) Wykonawca 

zobowiązany będzie wykonać w ramach zamówienia. Wniosek/wnioski o wydanie ww. 

pozwolenia/pozwoleń należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 165, poz. 987); 

1.5.14. wykonaniu oceny BRD i założenia organizacji ruchu dla obiektu wymienionego w pkt. 1.3.4. 

– 6 egz. Celem przeprowadzenia oceny BRD jest osiągnięcie wysokiej jakości dokumentacji 

projektowej z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Polega to na zastosowaniu w projekcie 

rozwiązań na tyle bezpiecznych, na ile jest to jest możliwe przy danych nakładach, 

uwarunkowaniach wynikających z zagospodarowania przyległego terenu i obecnej wiedzy na temat 

przyczyn powstawania wypadków. Należy opisać podstawowe parametry techniczne i 

geometryczne, zakres dostępu do i sposób sterowania ruchem umożliwiające zorganizowanie 

bezpiecznego i efektywnego ruchu. 

Ponadto należy określić taki przebieg trasy aby umożliwić zastosowanie takich parametrów 

geometrycznych, dla których można zaprojektować efektywną i bezpieczną organizację ruchu, 

zgodną z warunkami technicznymi dróg publicznych. 

Na podstawie analizy powyższych materiałów Wykonawca przedstawi zalecenia do projektowania z 

uwagi na BRD; 
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1.5.15. wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowy wykonanego dla obiektu wymienionego w pkt. 

1.3.4. – 6 egz. zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz w oparciu o następujące przepisy: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie), 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.), 

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, mających 

zastosowanie do przedmiotu zamówienia, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

Zawartość merytoryczna programu funkcjonalno-użytkowego: 

1.5.15.1. opis techniczny nieruchomości, 

1.5.15.2. inwentaryzację stanu istniejącego, 

1.5.15.3. koncepcja programowo – przestrzenna wielobranżowa, która powinna zawierać w 

szczególności: 

a) część opisową wraz z dołączoną tabelą programową zawierającą: 

- opis techniczny i uzasadnienie przyjętych rozwiązań architektonicznych, 

konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, 

- analizę zlewni, zapotrzebowania na wodę dla obszarów przyległych 

oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, 

- określenie uwarunkowań realizacji, 

- bilans powierzchni w tabeli programowej (powierzchnie wg poszczególnych 

funkcji), 

- bilans sieci uzbrojenia terenu, 

- analizę potrzeb terenowych na potrzeby decyzji środowiskowej, 

b) inwentaryzację zieleni z określeniem roślin do usunięcia lub przesadzenia; 

c) część rysunkową zawierającą: 

- plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany w skali 1:500, 

obejmujący usytuowanie: ciągów komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, miejsca 

postojowe, zjazdy, itp.), sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z podaniem 

ich parametrów, zagospodarowanie w zieleń, 

- profile podłużne dróg i sieci uzbrojenia terenu (ze szczegółowością etapu 

koncepcji); 

koncepcja musi być uzgodniona przez wszystkie instytucje, których opinie i uzgodnienia 

są niezbędne do prawidłowego wykonania projektu budowlanego, 

1.5.15.4. materiały do przeprowadzeniu postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, 

1.5.15.5. warunki do projektowania, 
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1.5.15.6. ocena BRD i założenia organizacji ruchu, 

1.5.15.7. projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierskiej, dokumentacja 

geotechniczna, 

1.5.15.8. warianty uzyskania pozwolenia na budowę poprzez uzyskanie decyzji administracyjnej w 

myśl przepisów ustaw: 

- z dnia 07 lipca 1994r. - prawo budowlane, 

- z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczegółowych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

1.5.15.9. szacunkowe koszty realizacji inwestycji, 

1.5.15.10. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

1.5.16. wykonaniu projektów budowlanych wielobranżowych – wykonanych zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, osobno dla obiektów wymienionych w pkt. 

1.3 - po 6 egz.: 

1.5.17. wykonaniu operatu z oryginałami dokumentów formalno-prawnych, osobno dla obiektów 

wymienionych w pkt. 1.3, zawierającego: Projekt zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z 

rejestru gruntów, wykaz działek ewidencyjnych, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty 

(np. wnioski, warunki) sporządzone na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia – po 1 egz.  

1.5.18. uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu decyzji zezwalających na budowę, osobno dla 

obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1-1.3.3., w postaci zależnej od obowiązujących przepisów, tj. 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych,  

1.5.19. wykonaniu projektów wykonawczych wielobranżowych – wykonanych zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących uszczegółowienie projektów budowlanych, 

osobno dla obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1.-1.3.3. po 6 egzemplarzy, wraz z : 

1.5.19.1. rozwiązaniami detali architektonicznych, 

1.5.19.2. aranżacją pomieszczeń wraz z kolorystyką, 

1.5.19.3. instrukcją bezpieczeństwa p.poż. (wraz z planem ewakuacji), 

1.5.19.4. przedmiarami robót: 

- należy wykonać, odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót oraz 

jako jednolitą całość,  

- ilości robót podane w Przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków 

zawartych w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami 

podanymi w specyfikacjach technicznych;   

1.5.19.5. specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót – wykonanych zgodnie z 

przepisami wykonawczymi do art. 34 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, 

1.5.20. wykonaniu projektu zieleni dla obiektu wymienionych w pkt. 1.3.3 – 6 egz. w wersji papierowej, 

projekt musi zawierać w szczególności: 

- inwentaryzację zieleni, 

- plan nasadzeń (zieleń niska, zieleń wysoka, trawniki), 
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- decyzje w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę zieleni, w przypadku gdy projekt 

zieleni przewiduje niezbędne dla realizacji inwestycji usunięcia drzew i krzewów. 

1.5.21. wykonaniu kosztorysów inwestorskich osobno dla obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1-1.3.3  

– 2 egz.; 

- wykonanych zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym – należy wykonać z podziałem na poszczególne 

branże i rodzaje robót. 

- należy wykonać, odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót oraz 

jako jednolitą całość, 

- przed przystąpieniem Zamawiającego do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez 

Zamawiającego polecenia o konieczności takiej aktualizacji, 

- elementy dotyczące infrastruktury technicznej stanowiące przekazywany majątek 

innym zarządcom lub gestorom sieci należy wyróżnić w kosztorysie inwestorskim z 

podziałem na poszczególne sieci lub obiekty; 

1.5.22. wykonaniu analizy konieczności przeprowadzenia rozpoznania saperskiego, osobno dla 

obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1.-1.3.3. – 4 egz. Rozpoznanie saperskie polegać ma na 

wskazaniu potencjalnych miejsc występowania niewybuchów, określeniu stopnia zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia na obszarze prowadzonej inwestycji oraz przedstawieniu sposobu 

usunięcia niewybuchów z terenu inwestycji, jeżeli takie niebezpieczeństwo wystąpi. Nie należy 

poszukiwać, wydobywać, zabezpieczać, niszczyć lub unieszkodliwiać niewybuchów. W kosztorysach 

należy uwzględnić szacunkowy koszt robót saperskich; 

1.5.23. pełnieniu nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji obiektów wymienionych w pkt. 1.3.1-1.3.3  

– zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonanie podstawowych obowiązków projektanta w 

zakresie nadzoru autorskiego wynikającego z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 290), a ponadto wyjaśnienie wątpliwości dotyczących 

projektu i zawartych w nim rozwiązań. 

1.5.23.1. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie 

obejmującym w szczególności: 

- stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w 

dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań  

technicznych i technologicznych, 

- opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień 

w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

- kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskanie decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych 

nie powodujących takiej zmiany, 
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- na wezwanie Zamawiającego udział w komisjach i naradach technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających 

oraz w odbiorze końcowym, 

- ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

- udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji,  

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem Zamawiającego do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. 

1.5.23.2. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 

budowlanych, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez: 

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

- rysunki zmienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują, 

- wpisy do dziennika budowy.     

1.5.23.3. Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłoszonych przez 

wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków oraz w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji budowalnej pełnobranżowej, będzie usuwał 

te błędy i braki, w szczególności poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji 

pozwalającej na dalsze prowadzenie prac przez wykonawcę robót budowalnych; za 

usunięcie wad lub braków uważa się również opracowanie rozwiązań technicznych oraz 

doradztwo w przypadku wystąpienia kolizji instalacji lub uzbrojenia istniejących z 

instalacjami lub uzbrojeniem z zaprojektowanymi, których Wykonawca nie przewidział na 

etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

1.5.23.4. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną 

Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej 

(bez zabezpieczeń). 

1.5.23.5. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski według potrzeb wynikających w łącznej ilości 

szacunkowej w nieprzekraczającej ilości: 

 ilość pobytów na budowie – 20, 

 ilość pobytów na radzie budowy – 20, 

 ilość roboczogodzin prac projektowych w ramach nadzoru – 150, do których nie 

wlicza się czasu potwierdzonego na realizację obowiązków wymienionych w pkt 

1.5.23.3., 

 aktualizacja cenowa kosztorysów inwestorskich – 3. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 

zmniejszenia szacunkowej ilości potrzeb w zakresie nadzoru autorskiego 

1.5.23.6. W wyżej określonym wymiarze Wykonawca będzie brał udział w komisjach i naradach 

technicznych organizowanych przez Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego, 

dokonane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) nie później niż na 2 dni 

przed oczekiwanym pobytem.     

1.5.23.7. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika 

Budowy. Pobyt nieodnotowany w dzienniku budowy uważa się za nieodbyty (Wykonawca 

nie nabywa za niego praw do wynagrodzenia).   
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2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY: 

2.1. Materiały wyjściowe do projektowania – Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

2.1.1. obowiązujące ustalenia właściwych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

2.1.2. materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

2.1.3. zgody, w formie umów użyczenia terenu, właścicieli terenów przyległych, na dysponowanie 

działkami na cele budowlane, w przypadku gdy roboty będą wymagały zajęcia tych terenów na 

cele budowlane, 

2.1.4. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, w tym aktualne wypisy na dzień złożenia wniosku ZRID, 

2.1.5. inne niezbędne materiały i warunki. 

2.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy: 

2.2.1. przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrany przeciwpożarowej i inne 

przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania prac pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac 

pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji; 

2.2.2. materiały do badań i prac projektowych: 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 

3. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH: 

3.1. Zasady wykonywania opracowań projektowych: 

3.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami: 

3.1.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem realizacji umowy oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 

wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 

osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 

wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane 

prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 

290), oraz w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz.U. 2014, poz. 1946). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
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sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

3.1.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

projektu. 

3.1.1.3. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które 

Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 2 

dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

3.2. Szczegółowość opracowań projektowych: 

3.2.1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla danego 

stadium dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu 

opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania.  

3.2.2. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień, pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

3.2.3. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach i ustaleń własnych projektanta należy 

uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

3.3. Projekty budowlane musza zawierać:  

3.3.1. Część opisową, 

3.3.2. Część rysunkową, 

3.3.3. warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje, protokół ZUDP; 

3.3.4. każdy egzemplarz projektu budowlanego powinien zawierać także; 

3.3.4.1. kserokopię uprawnień projektantów i sprawdzających oraz kopię dokumentu o 

przynależności do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – aktualnej dna 

dzień złożenia projektu; 

3.3.4.2. informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) w tej 

sprawie. 

3.4. Projekty wykonawcze musza zawierać część opisowo – obliczeniową i rysunkową uszczegóławiającą i 

uzupełniającą projekt budowlany w stopniu i w zakresie umożliwiającym jednoznacznie określenie rodzaju 

i zakresu robót budowlanych, wszystkich projektowanych elementów oraz planszę zbiorczą uzbrojenia  i 

przebudowywanych kolizji. 

3.5. Szata graficzna: 

3.5.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- część opisowa wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej, 

- ilość arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum, 
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- rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

- każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (temat rysunku, 

kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego, 

- tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w sposób logiczny i z 

zachowaniem właściwej kolejności, 

- każdy tom lub część dokumentacji trwale oprawione i zawierające spis treści, 

- poszczególne tomy lub części dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji 

projektowej, 

- na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić metryczkę projektu zawierającą 

m.in.: nazwę zadania, rok opracowania dokumentacji, a także nr walizki, spis zawartości, nr 

egzemplarza i inne niezbędne informacje, 

- wymiary walizek mają być dopasowane do zawartości. 

3.5.2. ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z 

„MS Word”, 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjego 

kompatybilnego z „MS Excel”, 

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami „AutoCAD” lub 

„MicroStation”. 

3.6. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w 

wersji elektronicznej, zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD w postaci: 

3.6.1. edytowalnej, w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg, 

3.6.2. nieedytowalnej, w formacie PDF. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia, musi być 

tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji 

elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH, NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO NAD PROCESEM 

PROJEKTOWYM: 

4.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej: 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest 

przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią 

następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

4.1.1. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 

Weryfikatora dokumentacji oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

4.1.1.1. prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym, 

4.1.1.2. ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu 

realizacji umowy dokonywana przez Zamawiającego, 

4.1.1.3. bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana 

przez Zamawiającego, 

4.1.1.4. prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 



 

 

19/21 
 

4.1.1.5. omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 

Pierwsza rada projektu zostanie zorganizowana przed przeprowadzeniem konsultacji społecznych, 

kolejne raz na miesiąc, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- pisemne wystąpienie o zorganizowanie rady projektu - po wcześniejszym roboczym uzgodnieniu 

terminu rady drogą mail`ową z Zamawiającym - nie później niż 7 dni przed jej terminem, 

- przesłanie Zamawiającemu materiałów roboczych na radę projektu w formie plików pdf (rysunki 

planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekroje normalne) - nie później niż 3 dni przed jej 

terminem, 

- przygotowanie materiałów roboczych (rysunki planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekroje 

normalne) na radę projektu do oceny Zamawiającego lub weryfikacji - materiały te powinny 

odpowiadać zakresem postępowi prac projektowych lub być uprzednio uzgodnione z 

Zamawiającym, 

- prezentacja planu sytuacyjnego drogi lub innych rysunków na radzie projektu przy użyciu 

rzutnika multimedialnego (Zamawiający może użyczyć taki rzutnik), 

- sporządzenie protokołu z rady projektu i przesłanie jego projektu Zamawiającemu w ciągu 5 dni 

roboczych od rady projektu. 

4.1.2. Wizyta robocza: 

4.1.2.1. spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 

roboczych, połączone z wizją w terenie, którego dotyczą opracowania projektowe lub z 

wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze mogą odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub 

Zamawiającego; 

4.1.2.2. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w innych 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania 

opracowań objętych Umową; 

4.1.2.3. do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z 

Zamawiającym; 

4.1.2.4. podczas spotkań Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do 

wykonywanych opracowań projektowych; podczas spotkań powinny być obecne osoby 

odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci i autorzy 

opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień oraz 

otrzymywania instrukcji i uwag Zamawiającego; 

4.1.2.5. Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli 

wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli dokonanej przez 

Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 

oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 

dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod 

projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający 

może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, 
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gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość prac projektowych. 

4.2. Harmonogram realizacji umowy: 

4.2.1. sporządzony przez Wykonawcę dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac 

projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram realizacji 

umowy; 

4.2.2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Harmonogram realizacji umowy w terminie 7 dni od daty 

podpisania Umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał niżej wymienionym 

wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy a także 

wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód; 

4.2.3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy realizacji umowy w terminie 7 dni od daty: 

4.2.3.1. polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu 

elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem realizacji 

umowy, 

4.2.3.2. wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie; 

4.2.4. w Harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 

4.2.4.1. poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

4.2.4.2. kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 

4.2.4.3. terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 

pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 

zatwierdzenie, 

4.2.4.4. rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

4.2.4.5. obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie 

zażądać Zamawiający; 

4.2.5. Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny z 

wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia do 

zatwierdzenia; 

4.2.6. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu realizacji umowy na swój koszt. 

Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z 

żadnych zobowiązań Umownych. 

4.3. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym: 

4.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 

projektowych. 

4.3.2. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Umowie. 

4.3.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań ponosi Wykonawca. 
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4.3.4. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej 

przez Wykonawcę. 

4.3.5. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 

elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. 

 

5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH: 

5.1. Procedura oraz sposób dokonywania odbiorów będą odpowiadać wymaganiom podanym w umowie. 

5.2. Wyszczególniona liczba egzemplarzy opracowań dotyczy liczby opracowań papierowych, jaka 

ma być przekazana Zamawiającemu. Dodatkowe egzemplarze i komplety służące do 

uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii itp. oraz koszt usług towarzyszących Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać w ilości niezbędnej, wymaganej do ich uzyskania, a ich koszt musi 

ująć w cenie ryczałtowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


