
WYKAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZANIEM 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1) Analiza,  czy  planowane  na  danym  obszarze  funkcje,  sposób
zagospodarowania,  są  zgodne ze  STUDIUM  uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego  (MPZP).

2) Podjęcie  przez  Radę  Miasta  Ustka  uchwały  o  przystąpieniu  do
sporządzenia MPZP.

3) Przygotowanie specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  i  projektu
umowy.

4) Przeprowadzenie  procedury  przetargowej  na  wyłonienie  projektanta
opracowania MPZP. 

5) Podpisanie umowy z Projektantem.
6) Przekazanie materiałów wejściowych do projektowania (mapy, decyzje,

inne).
7) Ogłoszenie  o  przystąpieniu  do  sporządzania  MPZP wraz  z  prognozą

środowiskową (prasa, tablica ogłoszeń, BIP).
8) Zawiadomienie na piśmie o podjęciu przez Radę uchwały o przystąpieniu

do  sporządzenia  MPZP  (organy  i  instytucje   właściwe  do
opiniowania/uzgadniania projektu planu).

9) Zbieranie wniosków do MPZP (przez 21 dni od dnia ogłoszenia).
10) Sporządzenie koncepcji planu.
11) Po przyjęciu koncepcji, przygotowanie projektu planu.
12) Wystąpienie  o  opinie  i  uzgadnianie  projektu planu (21  dni,  30  dni  –

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Sanepid).
13) Wprowadzenie  zmian  wynikających  z  uwag  zawartych  w  opiniach

i uzgodnieniach.
14) Przygotowanie  wniosku  leśnego  na  zmianę  przeznaczenia  gruntów

leśnych na cele nieleśne (w zależności od potrzeby).
15) Przygotowanie projektu uchwały ws. MPZP do wyłożenia (uzyskanie opinii

radcy prawnego).
16) Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP wraz z prognozą środowiskową -

prasa, tablica ogłoszeń, BIP.  (Ogłoszenie musi ukazać się na 7 dni przed
planowanym wyłożeniem).

17) Wyłożenie  projektu  MPZP  wraz  z  prognozą  środowiskową  do
publicznego  wglądu (na  okres  21  dni  roboczych).  Ogłoszenie  musi  się
ukazać na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia.

18) Przeprowadzenie  dyskusji  publicznej nad  rozwiązaniami  przyjętymi
w projekcie planu (w trakcie wyłożenia).



19) Wnoszenie uwag do wyłożonego projektu MPZP (przez 14 dni licząc od
ukończenia terminu wyłożenia).

20) Rozpatrzenie  przez  Burmistrza  uwag  wniesionych  do  projektu  MPZP  –
21 dni.

21) W przypadku uwzględnienia uwag wprowadza się zmiany do projektu
planu i w niezbędnym zakresie ponawia się czynności planistyczne, np.:
ponowienie  uzgodnień/opiniowania  i  ponowne  wyłożenie  do
publicznego wglądu).

22) Przygotowanie projektu uchwały ws. MPZP i przedłożenie Radzie z listą
nieuwzględnionych  uwag  (Komisja  Budżetowo-Gospodarcza,  Komisja
Uzdrowiskowa).

23) Podjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały.
24) Po podjęciu  przez  Radę  stosownej  uchwały,  następuje  przekazanie  jej

wraz  z  dokumentacją  formalno-prawną  Wojewodzie  Pomorskiemu,
w celu stwierdzenia zgodności z prawem.

25) Po stwierdzeniu zgodności z prawem (Wojewoda sprawdza dokumentację
w ciągu 30 dni)  informację  przekazuje Wojewoda do redakcji  Dziennika
Urzędowego Województwa Pomorskiego w celu  opublikowania  uchwały
ws. MPZP.

26)      Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  jej
w dzienniku urzędowym i stanowi akt prawa miejscowego.

Ponadto,  zgodnie z  ustawą z  dnia 3 października  2008r.  o  udostępnianiu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.:  Dz.  U. z 2013r.
poz. 1235 z późn. zm.) podczas sporządzania planu miejscowego wymagane jest
przeprowadzenie  oceny  strategicznej,  w  wyniku  której  powstaje  prognoza
wpływu  ustaleń  planu  na  środowisko  przyrodnicze,  która  wraz  z  projektem
planu jest uzgadniana (z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Sanepidem
i  Ministrem  Zdrowia),  a  następnie  wraz  z  tym  projektem  wyłożona  do
publicznego wglądu.

Bez konieczności powtarzania ww. czynności związanych m.in. z:
 ewentualną zmianą zaakceptowanej wcześniej przez burmistrza koncepcji planu lub 

zaakceptowanego projektu planu,
 powtórzeniem uzgodnień, 
 ponownym wyłożeniem projektu planu w wyniku uwzględnienia uwag,

ww procedura sporządzania planu może trwać min. 1,5 roku – od dnia 
podpisania umowy z projektantem.


