Zatacznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.DKS.160 .2018

z dnia 13 czerwca 2018 r.

ROCZNY PLAN SPOTKAN Z MIESZKANCAMI W SPRAWIE INWESTYCJI MIEJSKICH — ROK 2018

Temat konsultacji*

Termin

Odpowiedzialny Wydziat / Jednostka

Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne
Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez
uporzadkowanie ul. Marynarki Polskiej, placéw
przy ul. Czerwonych Kosynieréw, wprowadzenie
jednolitego systemu informacji i odbudowe
elementéw matej arch.

czerwiec — lipiec

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

Rowerowe wiaty przystankowe

czerwiec — lipiec

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

Budowa "UMYStOWEGO SItACZA" -
dokumentacja projektowa

czerwiec — lipiec

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

Budowa Targu Rybnego

czerwiec — lipiec

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

Zmiana i aktualizacja dokumentacji projektowej
oraz pozwolenia na realizacje inwestycji
drogowej - ul. Sportowa

czerwiec - wrzesien

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

Przebudowa ul. Legionow

lipiec - sierpien

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

Przebudowa ul. Polnej - opracowanie
dokumentacji projektowej

sierpien - wrzesien

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska
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Przebudowa ul. Lesnej - opracowanie
dokumentacji projektowej

sierpien - wrzesien

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

Przebudowa ul. Nad Stupig

wrzesien - pazdziernik

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

Budowa przedszkola przy ul. Rybackiej -
opracowanie dokumentacji projektowe;j

wrzesien - pazdziernik

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

Budowa Usteckiego Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego - opracowanie dokumentacji
projektowej

wrzesien - pazdziernik

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

Budowa Centrum Wsparcia Mieszkancow z
Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) - dokumentacja
projektowa

wrzesien - pazdziernik

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

Modernizacja oswietlenia ulicznego

wrzesien - pazdziernik

Zarzad Infrastruktury Miejskiej

Przebudowa ul. Zielonej - dokumentacja
projektowa

pazdziernik — listopad

Wydziat Inwestycji, Infrastruktury Komunalne;j i
Ochrony Srodowiska

*terminy spotkah moga ulec zmianie po rozstrzygnieciach przetargdw na wykonanie inwestycji/dokumentacji projektowe;j

Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jacek Graczyk




