

Lp.	ROK	Nazwa zadania	Program	Termin złożenia	Wartość projektu w PLN	Wysokość dofinansowania PLN	Decyzja (informacje o przyznaniu środków) / główne etapy realizacji projektu
INFORMACJA O SKŁADANYCH WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE							
1	2017/ 2021	Budowa Centrum Żeglarskiego w Ustce / budowa basenu wielofunkcyjnego PROJEKT W RAMACH ZPT/MOFS	Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Lub Program Operacyjny Rybactwo i Morze	RPO WP: jak dotąd ogłaszane były konkursy tylko dla przedsięwzięć strategicznych, do których nie zalicza się CZYS. PO RYBY: 2019 - planowany jest dodatkowy nabór w 2019r.	20 000 000	RPO WP: Uzależniony od wystąpienia pomocy publicznej w projekcie. PO RYBY: 100%	RPO WP: Liderem jest Urząd Miasta Ustka. W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o odstąpieniu od ogłoszenia naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 8.4 RPO z uwagi na duże zapotrzebowanie na środki zgłaszane w ramach przedsięwzięć strategicznych m.in. Pomorskie trasy rowerowe i Kajakiem przez Pomorze, aktualnie nie będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie z RPO WP. PO RYBY: Liderem jest Zarząd Portu. Zgodnie z zapisami przygotowywanego MPZ „Tereny Portu” na terenie awanportu planowany jest marina żeglarska. Inwestycja ta może być zrealizowana w ramach PO Ryby, jako budowa basenu wielofunkcyjnego w awanporcie. Realizacja projektu zawieszona, z uwagi na ponowne negatywne zaopiniowanie przez Urząd Morskiego w Słupsku tej inwestycji. Przygotowano koncepcję techniczną projektu. RDOŚ w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji. W związku z podjęciem decyzji o rozbudowie Portu Zewnętrznego projekt wymaga ponownego przeprojektowania dostosowującego do rozbudowywanej infrastruktury. Ponownie wystąpiono do Urzędu Morskiego w Słupsku o pozytywne zaopiniowanie koncepcji. Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Projekt jest elementem Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miasta Słupska. Aktualnie oczekuje on na identyfikację w RPO WP 2014-2020, która została wstrzymana przez Urząd Marszałkowski z uwagi na brak środków. Opracowano dokumentację techniczną. Aktualnie trwają uzgodnienia środowiskowe.
2	2016/ 2021	Poprawa dostępności transportowej północnej, przybrzeżnej części FOM Słupska do miasta powiatowego, poprzez budowę południowego obojścia miasta Ustka	Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 Oś 9 Mobilność Działanie 9.3 Regionalna Infrastruktura drogowa	Brak informacji	Ok. 100 000 000	Oczekiwana: 85% Ok. 85 000 000	Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Projekt jest elementem Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miasta Słupska. Aktualnie oczekuje on na identyfikację w RPO WP 2014-2020, która została wstrzymana przez Urząd Marszałkowski z uwagi na brak środków. Opracowano dokumentację techniczną. Aktualnie trwają uzgodnienia środowiskowe.

3	2016-2020	Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Uście PROJEKT W RAMACH MOFS	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Os 9 Konwersja Działanie 9.1.2 Transport Miejski	W rezerwie	23 216 038,15 – całkowite 18 709 421,07 – kwalifikowane 4 506 617,08 – niekwalifikowane	85% 15 903 007,91	Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Projekt uzyskał dofinansowanie, podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Ogłoszono przetargi na wykonanie remontu dworca PKP, budowę dworca autobusowego oraz budowę ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na brak złożonych ofert na remont i przebudowę Dworca PKP i budowę dworca autobusowego przetarg będzie ponownie ogłoszony we wrześniu br.
4	2015/2018	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Żłobek, Gimnazjum) PROJEKT W RAMACH ZPT/MOFS	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Op 10 Działanie 10.2.1 Efektywność energetyczna poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta	Styczeń 2016 - złożenie wniosku na część inwestycyjną	2 074 739,66	68,26% 1 416 289,91	Projekt, Liderem jest Miasto Słupsk. Opracowanie dokumentacji technicznej sfinansowano w ramach RPO WP 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana. Termomodernizacja żłobka i Gimnazjum przewidziana jest w 2018 roku. Projekt w realizacji. Ponadto w wyniku podjętej decyzji w zakresie odstąpienia od termomodernizacji części obiektu Sp. 3 obejmującej salę gimnastyczną oraz termomodernizacji hali sportowej „Jantar” konieczne jest wprowadzone zmiany do zakresu Projektu.
5	2017/2020	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) PROJEKT W RAMACH MOFS	Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego	W ramach pierwszego konkursu do 27.01.2017r. projekt nie uzyskał dofinansowania Ogłoszono drugi konkurs. Wnioski składać można od 15.05.18 do 29.06.18.	Wydatki inwestycyjne 3 855 000	85% 3 276 750	Projekt Strategiczny Województwa Pomorskiego. Projekt Partnerski, Funkcję lokalnego lidera pełni Gmina Ustka. Zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski przebieg trasy: ul. Polną, Darłowską, zachodnim brzegiem Słupi, kładką przez rzekę za Zakładem Karnym, ul. Ogródową, Sportową. Oś turystyczna ma prowadzić Ul. Grunwaldzką przy borowinie do nowopowstałego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Rybackiej. Miejsca wejścia i wyjścia ścieżki z miasta uzgodniono z Gminą Ustka. Wniosek złożono w dniu 29.06.18 w partnerstwie z Miastem Słupsk. Aktualnie brak jest informacji nt. wyników konkursu.
6	2016/2018	Budowa Stacji Kajakowej w ramach projektu „Kajakiem przez Pomorze” PROJEKT W RAMACH MOFS	Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego	Do 27.01.2017r.	582 660,40 – koszty kwalifikowane	85% 495 261,34	Projekt Strategiczny Województwa Pomorskiego. Lokalnym Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Projekt został zrealizowany w części inwestycyjnej. Do realizacji pozostaje jeszcze promocja szlaku. Planowany termin realizacji 2019-2020.

7	2016/ 2018	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Uzdrawisk Ustka i Sopot	Regionalny Program Operacyjny WP 2014- 2020 Działanie 11.4.	Złożono 25.09.2015	łącznie 11 004 146 Ustka 4 362 918	Ustka 77,5% 3 381 262	Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Projekt zakłada zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Ustka pod kątem kanalizowania ruchu turystycznego i ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 381 262 zł, co stanowi 77,5% kosztów kwalifikowalnych. Podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt w realizacji. Pozostała do realizacji budowa oświetlenia przy zejściu na plażę zachodnią, działania miękkie związane z działalnością edukacyjną oraz zagospodarowanie tablic informacyjnych. Wykonano aplikację mobilną. Planowane zakończenie projektu 23.11.2018r.
8	2016/ 2018	Końcowy etap rewitalizacji Starej Części Miasta – Starej Osady Rybackiej	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 8.3, Dziedzictwo kulturowe	Grudzień 2015	4 337 000	85% 3 686 000	Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Projekt realizowany jest na terenie Starej Osady Rybackiej, która jest obszarem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. Projekt dotyczy modernizacji przestrzeni publicznej w zakresie: Przebudowa ulic Perłowej, Nadmorskiej, Beniowskiego, Pomorskiej wraz z małą architekturą i zagospodarowaniem terenów zielonych oraz renowację (modernizację) zdegradowanych obszarów/obiektów wpisanych do rejestru zabytków mającą na celu zmianę funkcji na funkcję kulturalną lub turystyczną w tym np. wyeksponowanie fundamentów kościoła przy Zaułku Kapitańskim. Projekt wpisuje się w ponadlokalny produkt turystyczny pn. Słowiński Szlak Rybacki. Projekt uzyskał dofinansowanie. Wykonano zadania drogowe. Do zakontraktowania pozostają prace związane z budową małej architektury oraz zagospodarowaniem skweru JPII. Wykonano wykonawcę badań archeologicznych. Termin zakończenia robót to wrzesień 2018.
9	2016/ 2021	Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przeźrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” PROJEKT W RAMACH ZPT	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Os 8 Konwersja Działanie 8.1.2 Kompleksowe działania rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym	26.05.2017	11.346.373,54	7.338.501,37 uzyskany poziom dofinansowania to 64,68% (Miasto-64,3088%) (Korab-75%)	Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Korab. Wykonano Young Spot na terenie OSiR. Do realizacji pozostało: - budowa Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji, - przebudowa ul. Zielonej, - przebudowa ul. Rybackiej, - budowa drogi dojazdowej do CWMOR, - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół „Noclegowni”,

10	2016/ 2021	Przestrzeń na plus – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji „E” PROJEKT W RAMACH ZPT	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Os 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych	25.05.2017	2 400 000,00	2 280 000,00 (95%)	Realizator projektu – CIS Partner – UUTW Realizator zadania – MOPS Projekt uzyskał dofinansowanie i oczekuje na realizację – od 01.01.2019r.	- przebudowa ul. Legionów, - zagospodarowanie terenów OSiR na cele społeczno – integracyjno – rekreacyjne, - zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Korab. Do końca 2018r. planuje się ogłoszenie przetargów na przebudowę dróg.
11	2016/ 2020	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska PROJEKT W RAMACH ZPT/MOFS	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Oś 10 Energia Działanie 10.4 Redukcja emisji	14.10.2016	5 640 000	4 626 492 82,03%	Liderem projektu jest miasto Słupsk. Zakres rzeczowy projektu po stronie miasta Ustka dotyczy wymiany 823 punktów oświetleniowych na terenie Miasta Ustka. Opracowany został audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy. Procedura środowiskowa przeprowadzona zostanie przez Lidera dla całego projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie i będzie realizowany do 2020r. Inwestycję realizowana jest przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.	
12	2016/ 2018	Budowa budynków nr 1 i 2 - 24 lokale socjalne przy ul. Wiejskiej - powiernictwo inwestycyjne.	Fundusz Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego	30.09.2016r. złożenie wniosku o dopłatę	2,35 mln zł	25 % kosztów nie więcej niż 725 tys. zł	Liderem projektu jest UTBS. W trakcie budowy – zakończenie budowy 10.09.2018 roku. Zasadzenie do połowy października 2018 roku. Rozliczenie dopłaty – październik 2018 roku.	
13	2017/ 2018	Budowa budynków nr 5 i 6 - 18 lokali socjalnych przy ul. Wiejskiej - powiernictwo inwestycyjne.	Fundusz Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego	31.03.2017r. złożenie wniosku o dopłatę	1,922mln zł	30 % kosztów nie więcej niż 576 tys. zł	Liderem projektu jest UTBS. W trakcie budowy – zakończenie budowy 31.10.2018 roku. Zasadzenie - listopad 2018 roku. Rozliczenie dopłaty – grudzień 2018 roku.	
14	2018/ 2020	Budowa budynku nr 4 - 12 lokali socjalnych przy ul.	Fundusz Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego	31.03.2018r. złożenie wniosku o	1,8 mln zł	35 % kosztów	Liderem projektu jest UTBS. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisana została umowa o udzieleniu wsparcia w	

		Wiejskiej - powiernictwo inwestycyjne.		dopłatę			wysokości 631.757,26 zł.
15	2017/ 2021	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową przepompowni główniej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, Działanie 2.3	27.02.2017	35 632 800	22 687 222 64%	Liderem projektu są Wodociągi Ustka. Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z budową przepompowni ścieków celem zwiększenia jej przepustowości, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Podpisano umowę o dofinansowanie w dniu 16.05.2018r. Aktualnie przygotowywana jest realizacja projektu oraz działania informacyjno – promocyjne.
16	2016/ 2019	Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych – PSZOK w Ustce	POiŚ 2014-2020, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami Komunalnymi	31.10.2016	7 823 198	4 328 066 68%	Zadanie realizowane przez Sp. ZGK. W dniu 30.03.2018r. została podpisana umowa z Narodowym Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wyłoniono koordynatora projektu oraz kancelarię prawną do wykonania czynności niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Dokonano wyboru inspektorów nadzoru budowlanego. W dniu 03.07.2018r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. W postępowaniu nie wybrano wykonawców z uwagi na to, że ceny ofert przekroczyły środki przeznaczone na realizację zamówienia, przetarg unieważniono. W przygotowaniu jest nowy przetarg.
17	2016/ 2020	Zakup samochodu ciężarowego, dwukomorowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	WFOŚiGW w Gdańsku	Realizacja 22.06.2015- 31.12.2020	982 770 - w tym kredyt inwestycyjny 600.000,-	1,0 stopy redyskonta weksli na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 m-c + 1,75 marża banku	Zadanie realizowane przez Sp. ZGK. W dniu 10 maja 2016r. zawarto umowę o dofinansowanie. Spółka co kwartał otrzymuje dofinansowanie od odsetek od kredytu.
18	2018/ 2019	Zakup kontenerowej stacji paliw do portu Ustka	Program Operacyjny Rybnictwo i Morze	2019	1 000 000	100%	Zadanie realizowane przez Sp. Zarząd Portu. Projekt oczekuje na rozpisanie przez ARiMR nowego konkursu na infrastrukturę portową. Uzyskano ofertę od potencjalnego dostawcy.
19	2018/ 2019	Zakup zapory olejowej i mobilnego systemu odbioru wód	Program Operacyjny Rybnictwo i Morze	2019	1 000 000	100%	Zadanie realizowane przez Sp. Zarząd Portu. Projekt oczekuje na rozpisanie przez ARiMR nowego konkursu na infrastrukturę portową. Uzyskano oferty na dostawę

Załącznik do pisma z dnia 11.09.2018

20	2017/ 2020	zaolejonych	Program Operacyjny Rybnictwo i Morze	2019	40mln	10% Zakup nieruchomości 100% Roboty budowlane	poszczególnych elementów. ZPMU zwrócił się w dniu 09.02.2017r. do MGMIŻS o wydanie opinii o wspólnym interesie użytkowników wód. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek. Zadanie realizowane przez Sp. Zarząd Portu. Projekt oczekuje na rozpięcie przez ARIMR nowego konkursu na infrastrukturę portową, ponadto realizacja projektu jest ściśle uzależniona od terminu sprzedaży przez Syndyka prawa użytkowania wieczystego terenów zajmowanych przez upadłą Spółkę KORAB i terminu naboru wniosków do EFMR. ZPMU zwrócił się z pismem do Sądu gospodarczego prowadzącego upadłość Spółki Krab o zabezpieczenie naszego prawa dotyczącego możliwości realizacji prawa pierwokupu.
21	2018/ 2019	Zakup 50 szt. kontenerów transportowych dla rybaków	Program Operacyjny Rybnictwo i Morze	2019	1 000 000	100%	Zadanie realizowane przez Sp. Zarząd Portu. Projekt oczekuje na rozpięcie przez ARIMR nowego konkursu na infrastrukturę portową. Uzyskano oferty na dostawę poszczególnych elementów. ZPMU zwrócił się w dniu 9.02.2017 do MGMIŻS o wydanie opinii o wspólnym interesie użytkowników wód.
22	2018 2019	Konkurs "Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018)" Likwidacja palenisk węglowych poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę pieca na ekologiczny.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	maj 2018	Ok. 600 000	Do 30%	Zadanie realizowane przez Sp. EMPEC, UTBS i Miasto. KONKURS UNIEWAŻNIONY
23	2018 2019	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych	Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	sierpień 2018	472 000	139 500,00 29,56%	Liderem jest EMPEC. Wniosek został złożony w dn. 01.08.2018r. Do dofinansowania zgłoszono 5 budynków. Opublikowanie wyników konkursu nastąpi do dnia 14 września 2018.
24	2016/ 2019	Fish Markets	EWT - Program Południowy Bałtyk	-	829 020,00	85% 704 667,00	Liderem jest Uniwersytet z Greifswaldu w Niemczech. Projekt pt. "Fish Markets and Coastal Fishery Heritage", uzyskał dofinansowanie w ramach Programu południowy Bałtyk. Projekt dotyczy promocji spożycia ryb oraz organizacji miejsc bezpośredniej sprzedaży ryb. W ramach projektu Miasto Ustka planuje budowę rynku rybnego w porcie.

25	2017/ 2018	Przebudowa parku przy ul. Marynarki Polskiej w Uście z zastosowaniem elementów uzdrowiskowych.	Słowińska Grupa Rybacka, Działanie 1.3.1 – „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kult. i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności”	31.03.2018	619 000,00	171 801,00 63,63%	Lider podpisał umowę o dofinansowanie. W maju 2017r. podpisano umowę partnerską. Opracowano koncepcję budowy targu rybnego oraz projekt budowlany. Zakupiono stoły wystawienne oraz do obróbki ryb. Wybrano dostawcę kontenerów, które mają zostać zainstalowane w pałdzierniku br. Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Wniosek zakwalifikowany został do dofinansowania. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
26	2017/ 2018	Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy do piłki nożnej na terenie OSIR Ul. Grunwaldzka 35	Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub Ministerstwo Sportu i Turystyki	23.06.2017	1 936 834,00	872 441,00	Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Wniosek uzyskał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert 11.09.18.
27	2017/ 2019	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy na terenie OSIR Ul. Grunwaldzka 35	Polska Sportowa – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.	I kw. 2019	2 000 000,00	660 000,00 33%	Liderem projektu jest OSIR. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. Planowane jest złożenie wniosku w 2019 roku.
28	2018/ 2019	Modernizacja boiska trawiastego na terenie OSIR	Polska Sportowa – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.	I kw. 2019	850 000,00	280 500,00 33%	Liderem projektu jest OSIR. W 2018 roku nastąpi uzupełnienie projektu budowlanego o instalację nawodnienia. Wniosek zostanie złożony w 2019 roku.
29	2017/ 2020	Przebudowa stadionu miejskiego Ul. Sportowa 17	Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki.	31.05.2018	9 120 185,33	2 600 000,00 28,5%	Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Rozwiązano umowę na budowę stadionu lekkoatletycznego w ramach Programu Modernizacji infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki z uwagi na fakt, że wymagania techniczne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki podniosły wartość inwestycji do ponad 9 mln zł, a program ten gwarantował dotację nie wyższą niż 1,5 mln zł. W związku z powyższym Miasto Ustka złożyło wniosek do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, w

							<p>ramach którego można uzyskać do 50% refundacji kosztów kwalifikowalnych.</p> <p>Niestety Ministerstwo Sportu przyznało Miastu środki niższe w kwocie 2.600.000,00 zł, czyli niższe o 1.550.796,54 zł niż kwota wnioskowana. Sytuacja taka pociąga za sobą konieczność etapowej realizacji zadania. Efektem tego jest podpisanie z PZLA porozumienia w sprawie realizacji inwestycji. PZLA gwarantuje przyznanie obiektowi IVA po wybudowaniu I etapu pod warunkiem wykonania II Etapu w ciągu kolejnych 5 lat. Aktualnie trwają uzgodnienia PZLA z Ministerstwem Sportu w ww. sprawie, które mają doprowadzić do podpisania z Miastem umowy o dofinansowanie.</p>
30	2018	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sp. 3	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.	31.03.2018	600 000,00	198 000,00 33%	<p>Liderem jest Urząd Miasta Ustka.</p> <p>Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie 31.03.18r. aktualnie brak jest informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja realizowana niezależnie od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.</p>
31	2018	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Program rozwoju małej infrastruktury rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA 2018	15.02.2018	50 000,00	25 000,00 25%	<p>Liderem jest Urząd Miasta Ustka.</p> <p>Otwarta strefa aktywności zlokalizowana będzie w Parku Chopina w Ustce.</p> <p>W skład strefy wejdzie siłownia plenerowa, stół do piłkarzyków, do gry w szachy, karty, chińczyka, stojaki dla rowerów, ławki i zagospodarowanie terenu.</p> <p>Wniosek nie uzyskał dofinansowania.</p>
32	2018/ 2019	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego w Ustce	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Infrastruktura domów kultury”.	31.01.2018	550 000,00	440 000,00 80%	<p>Liderem jest Urząd Miasta Ustka.</p> <p>Wniosek obejmuje opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego przy placu Wolności w Ustce.</p> <p>Wniosek nie uzyskał dofinansowania.</p>
33	2016/ 2018	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska, wnioskowane dofinansowanie z	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Oś. 3 Działanie 3.1. – edukacja przedszkolna	15.04.2016	580 000,00	<p>Dotacja z EFS 493 000,00 (85%)</p> <p>Wkład własny Miasta Ustka 87 000,00</p>	<p>Liderem jest Urząd Miasta Ustka.</p> <p>Miasto Ustka, wraz z innymi samorządami MOF Słupska [Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Dębica Kaszubska, Miasto Słupsk], realizuje projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś. 3 Działanie 3.1. – edukacja przedszkolna.</p>

		RPO WP PROJEKT W RAMACH ZPT				(15%)	Projekt zakłada sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci, szkoleń dla kadry opiekuńczej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz przebudowę przedszkola nr 3 celem zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Projekt w realizacji.
34	2016/ 2018	Postaw na pracę PROJEKT W RAMACH ZPT	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Poddziałanie 6.2.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa	28.09.2015	975 000,00	828 750,00 85%	Realizator projektu – MOPS Partnerzy - PUP, Caritas Realizator zadania – CIS Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Uście i reintegracja społeczno-zawodowa 65 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 33 osoby niepełnosprawne). Projekt w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem. Realizator projektu – CIS Partnerzy - Caritas Realizator zadania – MOPS Projekt w trakcie realizacji. Realizator projektu – CIS Realizator zadania MOPS Partner – UUTW
35	2018/ 2020	Postaw na pracę II	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Poddziałanie 6.2.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa	16.02.2018	540 000,00	513 000,00zł 95%	Projekt uzyskał dofinansowanie. Realizacja od 01.07.2018. Lider – Pomorska Akademia Kształcenia Praktycznego Partnerzy – Gmina Miasto Ustka (realizator CIS), Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica Organizacja szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych. Projekt uzyskał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia – 31.12.2019. Liderem jest Urząd Miasta Ustka. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Ustka. Projekt uzyskał dofinansowanie. Umowa została podpisana w dniu 27.07.2018 r. Aktualnie trwa szacowanie zamówień dostaw i usług w projekcie.
36	2019/ 2020	Usteckie Centrum Usług Społecznych	RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 6.2.2	28.07.2017	3 592 363,02	3 412 744,87 (95%)	
37	2017- 2019	Krok do sukcesu	RPO WP 2014-2020 Działanie 5.5	24.11.2016	1 013 439,79	861 423,82 (85%)	
38	2018- 2020	Zdrowi – Aktywni - Konstruktywni	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 05.04.02 – „Zdrowie na rynku pracy”	16.11.2017	2 020 904,50	1 919 859,27 Dotacja 95 % w tym dotacja dla Miasta Ustka 1 221 949,04	
39	2018	Program proflaktyczno-	Miejska Komisja Rozwiązywania	30.10.2017	7 230,00	7 230,00 100%	Realizator projektu – CIS Projekt w trakcie realizacji.

		terapeutyczny „Be Free”	Problemów Alkoholowych						
40	2017/ 2018	Dług to nie wróg	Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z PwC Polska Sp. z o.o. w ramach Działania 4.1.1. PO WER	Luty 2017	45 100,00	45 100,00 100%		Realizator projektu – CIS Projekt w trakcie rozliczania.	
41	2018	#MłodziCzytają 2.0	Partnerstwo dla książki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	26.01.2018	30 500,00	22 875,00 (75%)		Projekt realizowany przez Bibliotekę Miejską. Przyznano dofinansowanie. Projekt realizowany od 1.06 do 9.12.2018 r. Projekt realizowany przez Bibliotekę Miejską.	
42	2018	„USTKA W SIECI”	Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2017 - Regionalny Konkurs Grantowy	24.10.2017	12 500,00	7 500,00 (60%)		Przyznano dofinansowanie. Projekt zakończono 31.08.2018 r.	
43	2018	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.	9.05.2018	28 800,00	13 800,00 (47,92%)		Projekt realizowany przez Bibliotekę Miejską. Przyznano dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji.	
44	2018	Zakup nowych mebli do Czytelni dla Dorosłych w Bibliotece Miejskiej w Ustce.	Wniosek o finansowanie zadania sponsoringowego przez PZU	24.07.2018	26 000,00	26 000,00 (100%)		Projekt realizowany przez Bibliotekę Miejską. Wniosek w trakcie oceny.	
45	2016/ 2018	„Rozwińmy zągle szans” – podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i szkole gimnazjalnej w Mieście Ustka	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 OP 3 Edukacja Działanie 3.2 Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej	01.2016	1 976 654,46	1 877 821,74 95%		Liderem jest Szkoła Podstawowa nr 1. Działania w zakresie zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych. Burmistrz Miasta Ustka powołał zespół ds. realizacji projektu. Wyloniono partnera projektu z sektora finansów publicznych na zasadzie konkursu oraz zawarto porozumienie z Akademią Pomorską w Słupsku. Wniosek uzyskał dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji.	

46	2018	Zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami	Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa	20.11.2017 - organ prowadzący do Ministerstwa	15 000,00	12 000,00 (80%)	<p>Na dzień 30.06 rozliczono kwotę 1.878.011,56 (97,8% budżetu). W czerwcu została zakończona realizacja zajęć. Oszczędności zostały przesunięte na wyjazd edukacyjny do Krakowa i okolic, do realizacji w m-cu X. Z dniem 31.10 realizacja projektu zostanie zakończona, a w XI nastąpi jego końcowe rozliczenie.</p> <p>Liderem jest Szkoła Podstawowa nr 1.</p> <p>Umowa o dofinansowanie została podpisana, środki zabezpieczono w budżecie szkoły. Przystąpimy do realizacji projektu po zakończeniu procesu wydawania podręczników.</p> <p>Liderem jest Szkoła Podstawowa nr 1.</p>
47	2018/2020	„MIRAS-A European tale-sharing our heritage and culture”	Erasmus + Akcja 2 "Partnerstwa strategicznego"	21.03.2017	22 338,00 EURO	100%	<p>Wniosek przygotowany do złożenia, w partnerstwie z Islandią, Włochami, Hiszpanią, Portugalią, Belgią. SP1 występują po raz pierwszy w roli koordynatora całego Projektu. Odbły się dwa spotkania preliminacyjne, jedno w Hiszpanii, drugie w Gdańsku. Celem Projektu jest dzielenie się dziedzictwem kulturowym przy użyciu technik ICT i rozwijanie kompetencji językowych. Przewidywane produkty finalne: film, strona internetowa, blog i E-album.</p> <p>Projekt nie otrzymał dofinansowania pomimo pozytywnej oceny, z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych.</p> <p>Liderem jest Szkoła Podstawowa nr 2.</p>
48	2017/2018	Książki do biblioteki szkolnej.	Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa	Ponowne złożenie wniosku 10.2017	15 000,00	12 000,00 (80%)	<p>Wniosek uzyskał dofinansowanie.</p>
49	2018	Zakup pomocy dydaktycznych	Rządowy program „Aktywna tablica”	04.2018	17.500,00	14.000,00 / 80%	<p>Liderem jest Szkoła Podstawowa nr 2.</p> <p>Wniosek uzyskał dofinansowanie.</p>
50	2018	Zakup pomocy dydaktycznych	0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r.	06.2018	34.869,99	Brak informacji	<p>Liderem jest Szkoła Podstawowa nr 2.</p> <p>Wniosek uzyskał dofinansowanie, brak jest jeszcze informacji w jakiej kwocie.</p>
51	2018/2020	Europejskie Wzorce: Migracje Ptaków i Ludzi	Erasmus + Akcja 2 "Wymiana Dobrych Praktyk"	03.2017	685 314,00 zł	106 616,00 zł 100 %	<p>Liderem jest Szkoła Podstawowa nr 3.</p> <p>-kraje uczestniczące: Chorwacja, Rumunia, Niemcy, Turcja, Wielka Brytania, Polska. Wizyty uczniów i nauczycieli we wszystkich krajach partnerskich) z naszej szkoły do innych krajów wyjedzie 35 osób,</p>

