



PROGRAM BUDOWY I PRZEBUDOWY ULIC W USTCE W LATACH 2018-2023

L.p.	Nazwa ulicy	Harmonogram realizacji					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Obwodnica Ustki	inwestycja priorytetowa - realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania					
2	Portowa [w ramach Lokalnego Węzła Integracyjnego]	inwestycja priorytetowa - realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania					
3	Sportowa wraz z Cisową	inwestycja priorytetowa - realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania					
4	Mickiewicza						
5	Kilińskiego						
6	Leśna						
7	Legionów [w ramach rewitalizacji]						
8	Nad Słupią						
9	Polna*						
10	11 Listopada [nawierzchnie]						
11	Pogodna						
12	Rybacka [od parkingu do ul. Wczasowej]						
13	Parkingi przy ul. Przylesie 2-4 w Ustce						
14	Pomorska [w ramach rewitalizacji Starej Osady Rybackiej]						
15	Nadmorska [w ramach rewitalizacji Starej Osady Rybackiej]						
16	Perłowa [w ramach rewitalizacji Starej Osady Rybackiej]						
17	Zielona [w ramach rewitalizacji]						
18	Rybacka od ul. Zielonej do budynku CWMOR [w ramach rewitalizacji]						
19	Rybacka [od ul. Zielonej do pl. Dąbrowskiego]						
20	Wiejska						
21	Banacha						
22	Jagiellońska						
23	Piłsudskiego						
24	Ks. Kard. St. Wyszyńskiego						
25	Kościuszki						
26	Narutowicza						
27	Darłowska w kierunku Aresztu Śledczego [w ramach budowy trasy rowerowej R10]						

* I etap [lata 2018-2020]: odcinek od ul. Darłowskiej do projektowanej obwodnicy
II etap [lata 2021-2022]: odcinek od projektowanej obwodnicy do granicy miasta

DROGI NA OSIEDLACH: KWIATOWYM I "ZUBRZYCKIEGO"							
28	Rumiankowa						
29	Storczykowa						
30	Wrzosowa						
31	Wilcza						
32	Kowalewskiego [odcinek drogi pomiędzy ul. Wilczą a parkiem przy ul. Morskiej wraz z sięgaczem do ul. Żeglarzy]	realizacja w latach 2024-2030					
33	Krokusowa [chodniki i parkingi]						
34	Liliowa [chodniki]						
35	Jaśminowa						
36	Nowa						
37	Żeglarzy						
38	Koszarowa [bez wiaduktu]						
39	Przylesie						
DROGI NA OSIEDLU DUNINA							
40	Lipowa						
41	Willowa						
42	Słoneczna	realizacja w latach 2024-2030					
43	Sosnowa						
44	Bukowa						
45	Łąkowa						
POZOSTAŁE DROGI							
46	Plac Wolności [z sięgaczem wzdłuż budynku nr 8]	realizacja w latach 2024-2030					
47	Krótką i Bakuły						
48	Rzemieślnicza						
49	Rzeczna						
50	Kolorowa						

Legenda:
 projektowanie
 projektowanie i budowa
 budowa

Uwaga:
1. Harmonogram przedstawia rzeczową realizację inwestycji.
2. W pierwszej kolejności realizowane będą drogi, na które miasto uzyska dofinansowanie ze środków UE lub innych.